
INFORME 

PRUEBA PILOTO ENCUESTA PRESUPUESTOS FAMILIARES (EPF) 2015 

 

La Prueba Piloto de la Encuesta de Presupuestos Familiares, se planifico para probar la 

metodología, estrategias e instrumentos diseñados como ser: cuestionarios,  libretas y 

formularios de control. También los días de recogida de la información y los días de 

permanencia en los hogares objeto de estudio a los cuales se les aplicaría los cuestionarios 

y libretas para su aplicación en la Encuesta Definitiva. 

1. PERIODO DE RECOLECCIÓN 

El periodo de recolección de la información para la prueba piloto de la encuesta de 

Presupuestos Familiares 2015 de acuerdo al cronograma se realizó en el mes de Julio de 

2015 durante 14 días, mediante entrevistas directas a los miembros del hogar en cada 

vivienda seleccionada en el Departamento de La Paz, El Alto, en sus áreas Urbana y 

Rural. A continuación se muestra el plan de recorridos del mismo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 MARCO MUESTRAL 

El marco muestral  de la Prueba Piloto de la EPF 2015-2016 es que él se aprecia en el 

siguiente cuadro. 

 

 



 

 

     

     

 

 

 

 

2. LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

El levantamiento de la información para la prueba piloto de la Encuesta de Presupuestos 

Familiares 2015 utilizó la técnica de la “entrevista directa”, aplicada por personal 

capacitado que visitó las viviendas seleccionadas durante el periodo de recolección de 

información, utilizando cuestionarios impresos. 

Los instrumentos y materiales utilizados fueron: 

 Listado de Viviendas: Área Amanzanada LV-01 y del Área Dispersa LV-02; 

instrumento que permite listar las viviendas dentro de una UPM.  

 Tablas de Selección de Viviendas: para la selección de las  viviendas objeto de 

estudio de la encuesta. Con el dato del número de viviendas ocupadas en una 

UPM, se determina, sobre la base de esta tabla, cuáles son seleccionadas, tanto en 

área amanzanada como en área dispersa. 

 Cuestionario 1: “Características generales y actividad agropecuaria”. Contenido: 

Vivienda, características socio-demográficas, educación, empleo, ingresos 

laborales, ingresos no laborales y gastos en la actividad agropecuaria, de 

recolección, caza o pesca. 

 Libreta 2: “Gastos Diarios”. Variables: Nombre, variedad y marca del artículo, 

valor total, cantidad adquirida, uso o destino del gasto (para el hogar, regalar o 

pagar en especie u otro propósito por ejemplo, negocio, fiesta, etc.), lugar de 

compra/nombre del establecimiento, forma de adquisición (al contado, crédito, 

autoconsumo, auto-suministro, pago en especie o si fue recibido como donación o 

regalo) y procedencia y despensa del hogar. 

 Libreta 3: “Gastos Individuales”. Variables: Nombre, variedad y marca del 

artículo, valor total, cantidad adquirida, uso o destino del gasto (para el hogar, 

regalar o pagar en especie u otro propósito por ejemplo, negocio, fiesta, etc.), lugar 

de compra/nombre del establecimiento, forma de adquisición (al contado, crédito, 

autoconsumo, auto-suministro, pago en especie o si fue recibido como donación o 

regalo) y procedencia. 

 Cuestionario 4: "Gastos del hogar". Contenido: Gastos menos frecuentes 

mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. 

 Manual del Encuestador: Los manuales de encuesta que fueron utilizados 

durante la capacitación y el operativo de campo, fueron fotocopias anillados para 

su mejor manejo. 
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213-06144341534-A 21 La Paz 1 Murillo 1 La Paz 1001 LA PAZ Capital 34 34 0 130 58 72 00631269165 00631288273 00631293037 00631299144

212-06154759055-A 21 La Paz 1 Murillo 1 La Paz 1001 LA PAZ Capital 28 28 0 80 41 39 00632100320 00632113439 00632114757

214-00626463676-A 21 La Paz 1 Murillo 1 La Paz 1001 LA PAZ Capital 17 13 4 56 22 34 00626463676

261-06168089891-A 21 La Paz 1 Murillo 5 El Alto 1001 EL ALTO El Alto 23 23 0 69 06168089891

262-06168482092-A La Paz 1 Murillo 5 El Alto 1001 EL ALTO El Alto 20 20 52 06168355858 06168563515

222-06655717310-A 21 La Paz 20 Caranavi 1 Caranavi 1001 CARANAVI Ciudad Intermedia 44 44 0 140 69 71 00665517456 00665578376 00665609922

251-05547975015-D 22 La Paz 9 Loayza 2 Sapahaqui 2025 SIXILLA ALTA Area Dispersa 56 55 1 181 80 101 05547975015

251-05305370204-D 22 La Paz 13 Aroma 1 Sica Sica 4002 SURCAVITO Area Dispersa 120 120 0 210 124 86 05305370204

                                                       SELECCIÓN DE LA MUESTRA PARA LA PRUEBA PILOTO

                                                                ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016



 Material de Difusión: Para lograr la aceptación de los hogares informantes, se 

proporcionó a los mismos, material destinado a la difusión de la investigación, por 

hogar se entregó un tríptico en fotocopia cuyo contenido es el resumen técnico de 

la encuesta. 

 Material Cartográfico 

El material cartográfico que se preparó para la prueba piloto es el siguiente: 

 

 

 

 Material de Campo: El material de campo que se entregaron a las brigadas fue: 

chaleco, gorra, mochila, bolsa de dormir, poncho de goma, linterna y pilas. 

Material de campo tanto para brigadas rurales y urbanas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Material de Escritorio: el material de escritorio utilizado fue: cuaderno de 50 

hojas c/espiral, bolígrafo azul, lápiz rojo, goma de borrar, resaltador, tajador, 

tablero, tablero, calculadora de bolsillo, bolsa plástica y credencial. 

            Material de escritorio para las brigadas: 

 

 

 

 

 

 Equipos: Para la realización de estudio de mercado se utilizó balanzas, también 

se entregó por brigada un gps para su respectiva toma de punto de la 

georeferenciación de la vivienda seleccionada objeto de estudio   

             Materiales utilizados para las brigadas: 

 

 

3. ESTRATEGIA OPERATIVO DE CAMPO 

La estrategia que se elaboró para  realizar el operativo de la prueba piloto fue trabajar con 6 
brigadas  para la ejecución de la prueba piloto, de las cuales 3 brigadas trabajaran en el área urbana 

(2 brigadas trabajaran en la ciudad de La Paz y 1 brigada en la Ciudad de El Alto) y 3 brigadas 

trabajaran en el área rural, (Caranavi, Sica Sica y Shapaqui).   
 

La carga planificada a cada brigada de campo fue de 1 UPM por bisemana, y cada UPM con 9 

viviendas, que debía trabajar cada una de las 6 brigadas. 

 
Para el  operativo tanto en el área urbana y el rural, se solicitó la selección las UPM a la Unidad de 

Muestreo, en los cuales trabajaran las 6 brigadas de campo: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A cada vivienda se aplicaron los siguientes cuestionarios y libretas: 

 Cuestionario 1 

 Libreta 2 de gastos del hogar 

 Libreta 3 de gastos individuales 

 Cuestionario 4 

El tiempo que se determinó para el trabajo del equipo de campo, fue de 14 días de 

operativo, donde se probaría la recogida de información por una bisemana. 

El objetivo de la bisemana es tener información de los hogares por 14 días corridos de 

todos sus gastos diarios que registraran en la libreta 2 gastos diarios, y en las libretas 3 

de gastos individuales, de forma paralela se recogió información de gastos mensuales, 

trimestrales y anuales del  hogar en el cuestionario 4 de gastos del hogar. 

La permanencia de la brigada en el hogar es de 12 días, pero el primer día de contacto 

con los hogares donde, se inicia el levantamiento, se debe realizar un recordatorio de los 

dos días anteriores, con ayuda del encuestador para el llenado de las libretas, y luego 

una vez que ya saben cómo deben llenar las libretas los hogares van registrando la 

información de los gastos cada día hasta concluir con los 14 días. 

La estrategia del operativo está planificada de la siguiente forma para el área urbana: 

 1er y 2do día listado de viviendas, la selección de las viviendas objeto de estudio 

y organización del trabajo de campo. 

 3do día Contacto con las viviendas seleccionadas, e inicio del llenado del 

cuestionario 1 y el llenado de las libretas 2 y 3 por recordatorio de los 2 días 

anteriores, ósea (1er día y el 2do día) 

 4to día llenado de libretas 2 3, y la continuación del llenado del cuestionario1. 

 5to día seguimiento del llenado de las libretas 2 y 3. 

 6to día seguimiento del llenado de las libretas 2 y 3. Inicio del llenado del 

cuestionario4. 

 7mo día seguimiento al llenado de las libretas 2 y 3, continuación del llenado del 

cuestionario 4. 

 8vo día seguimiento al llenado de las libretas 2 y 3. 

 9na día seguimiento al llenado de las libretas 2 y 3. 

 10mo día Seguimiento al llenado de libretas 2 y 3. Conclusión del cuestionario 

4. Aplicación del módulo de ingresos del cuestionario 1. 



 11avo día seguimiento al llenado de libretas 2 y 3. Aplicación del módulo de 

ingresos del Cuestionario 1. 

 12avo día seguimiento al llenado de libretas 2  y 3. 

 13avo día seguimiento al llenado de libretas 2 y 3. 

 14avo día seguimiento al llenado de libretas 2 y 4. 

 15avo día recojo de libretas 2 y3. Control de inconsistencias del Cuestionario 1 

y 4. 

La estrategia del operativo está planificada de la siguiente forma para el área rural: 

 1er Traslado a la UPM  designada. 

  2do día listado de viviendas, la selección de las viviendas objeto de estudio y 

organización del trabajo de campo. 

 3do día Contacto con las viviendas seleccionadas, e inicio del llenado del 

cuestionario 1 y el llenado de las libretas 2 y 3 por recordatorio de los 2 días 

anteriores, ósea (1er día y el 2do día) 

 4to día llenado de libretas 2 3, y la continuación del llenado del cuestionario1. 

 5to día seguimiento del llenado de las libretas 2 y 3. 

 6to día seguimiento del llenado de las libretas 2 y 3. Inicio del llenado del 

cuestionario4. 

 7mo día seguimiento al llenado de las libretas 2 y 3, continuación del llenado del 

cuestionario 4. 

 8vo día seguimiento al llenado de las libretas 2 y 3. 

 9na día seguimiento al llenado de las libretas 2 y 3. 

 10mo día Seguimiento al llenado de libretas 2 y 3. Conclusión del cuestionario 

4. Aplicación del módulo de ingresos del cuestionario 1. 

 11avo día seguimiento al llenado de libretas 2 y 3. Aplicación del módulo de 

ingresos del Cuestionario 1. 

 12avo día seguimiento al llenado de libretas 2  y 3. 

 13avo día seguimiento al llenado de libretas 2 y 3. 

 14avo día seguimiento al llenado de libretas 2 y 4. 

 15avo día recojo de libretas 2 y3. Control de inconsistencias del Cuestionario 1 

y 4. Y traslado. 

3.1. Conformación de Brigadas 

La conformación de las brigadas se las realizo con 1 supervisor de campo a su cargo 3 

encuestadores como se observa en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS DEL OPERATIVO DE CAMPO PRUEBA PILOTO EPF 

Con la finalidad de realizar un control y seguimiento más ordenado del resultado del 

operativo de campo en cada vivienda encuestada, una vez concluido el trabajo en las 

UPM’S asignadas por brigadas, registró las incidencias de campo. 

Los resultados de la Encuesta se expresan en las Incidencias del operativo de campo del 

Cuestionario 1: 

 Entrevista completa 

 Entrevista incompleta  

 Temporalmente ausentes 

 Informante no calificado  

 Falta de contacto  

 Rechazo  

 Vivienda desocupada 

 Entrevista Fuera de Periodo  

5. EVALUACIÓN PRUEBA PILOTO EPF 

En fecha 30 de julio de los corrientes, en el salón del Auditorio del Instituto Nacional de 

Estadística a horas 8:40 se realizó el Taller de Evaluación de la  EPF Prueba Piloto, con 

el objetivo de Evaluar el operativo de campo así como presentar las propuestas para las 

encuestas definitivas. 

Participaron las siguientes autoridades y  equipos de trabajo: 

 Directora de Estadística e Indicadores Lic. Tania Suxo 

 Equipo de Operativos de Campo 

 Equipo de Muestreo 

 Equipo de Capacitadores 

 Equipo de Temática 

 Equipo de Codificación  



 Equipo de Informática 

 Equipo de Cartografía 

Todos los equipos realizaron su presentación, primero se expuso lo que sucedió en el 

operativo de campo prueba piloto, posteriormente se hizo la exposición de las 

propuestas y finalmente se determinó el cronograma de los hitos más importantes. 

A continuación se detalla las dificultades y sugerencias de cada equipo que participo en 

la Encuesta de Presupuestos Familiares de la Prueba Piloto: 

TEMAS DIFICULTADES SUGERENCIAS 

Planificación 

Prueba Piloto 

Pago a los consultores 

individuales por Producto:  

El primer pago del 40 % se hizo a 

los tres días de firma del contrato 

contra propuesta de la Estrategia 

de Operativos de Campo, 

documento que fue elaborado por 

los especialistas temáticos de la 

unidad de operativos de campo, 

aspecto que puede dificultar para 

el operativo grande ya que no se 

podrá elaborar 228 estrategias. 

Elaborar un modelo de estrategia 

de operativo de campo para que 

sirva de base a los encuestadores 

y supervisores, el cual tiene que 

ser realizado según su forma de 

expresión pero sin perder el 

enfoque del tema.  

Los informes para el segundo 

pago no fueron presentados a 

tiempo 

Solicitar a los consultores el 

cumplimiento del plazo 

establecido 

Se hizo una resolución 

administrativa en la que se 

presentó solicitudes de pago de 

viáticos, pasajes y transporte al 

personal de manera específica, es 

decir: con nombres, cargos, fechas 

y destino de las supervisiones a 

realizar, la cual no se dio 

cumplimiento por los cambios de 

último momento. 

Poner a consideración del 

Director del INE para su 

flexibilidad del caso.  

Los materiales (Almacén) de 

escritorio que se entregó a los 

consultores eran de reserva, por 

tal razón algunos no funcionaban, 

ejemplo: bolígrafos y 

calculadoras.  

Revisar el material a entregar por 

parte de la unidad que 

corresponda. 

Los requerimientos de los 

descargos de viáticos son muy 

exigentes debido a que piden 

carnet de identidad de las 

personas que dan el servicio, 

como por ejemplo: llantería, 

transporte público, etc. Sin tomar 

Poner a consideración del 

Director del INE para su 

flexibilidad del caso. 



en cuenta que algunas personas no 

portan su documento de identidad 

en el momento o no existe 

servicio de fotocopiadoras en el 

lugar. 

No se contaba con apoyo del 

vehículo de la institución fuera de 

horarios de trabajo, ya que había 

brigadas que tenían que trabajar 

por las noches, en lugares donde 

no había el servicio de transporte 

público.  

Poner a consideración del 

Director del INE para su 

flexibilidad del caso. 

Equipo de 

Muestreo 

Se hicieron reemplazos de 

viviendas sin tomar en cuenta la 

técnica de muestreo, porque se 

quiso medir la temática de la 

encuesta. 

No se hace reemplazos de 

viviendas por ninguna 

circunstancia. 

Por inaccesibilidad y falta de 

viviendas para el muestreo se hizo 

cambio de UPMs. 

(La licenciada Tania indico que 

no se puede realizar cambios de 

UPM arbitrariamente). 

Dar respuesta inmediata para el 

reemplazo para ello el equipo de 

muestreo debe responsabilizar a 

un técnico para que esté pendiente 

de las solicitudes de reemplazo de 

UPMs a nivel nacional.  

Elaborar un instructivo de 

reemplazo de muestreo a nivel 

nacional. 

Se tiene previsto el reemplazo de 

UPMs antes del operativo grande, 

solo si es por aspectos sociales, 

inaccesibilidad o no cumpla con 

la cantidad de viviendas objeto de 

estudio.  

La cartografía tarda dos días en 

llegar a muestreo 

Cartografía proporcionara los 

mapas y planos en formato digital 

Capacitación  No se contó con el suficiente 

tiempo para el desarrollo de la 

capacitación a supervisores y 

encuestadores de la prueba piloto. 

Se programara 10 días de 

capacitación para la encuesta 

definitiva. 

No hubo retroalimentación de las 

prácticas que se hicieron en la 

capacitación, enfocándose más la 

parte teórica.  

En la propuesta de capacitación se 

está previendo un 70% de práctica 

y 30% de teoría, utilizando 

técnicas de capacitación 

participativa y dinámica.  

Falta de apropiación de los 

conceptos por parte de los 

capacitadores para poder 

transmitirlos.  

Reunión de coordinación entre el 

equipo de temática y capacitación. 

Realizar la capacitación a 

capacitadores por parte de 



 temática.  

Temática no tenía definidos los 

instrumentos y el manual del 

encuestador en el momento 

preciso. 

Definir cronogramas lo más 

pronto posible. 

Falta de ejemplos reales y temas 

de cartografía en el manual. 

 

Temática realizara ejemplos en 

base a las encuestas de la piloto 

para introducirlas en el manual.  

Operativos de 

Campo 

Instrumentos de la EPF 

LV 01 y LV 02 

Los encuestadores desconocían 

los objetivos de la encuesta no 

pudiendo informar 

adecuadamente a los informantes, 

también no manejan claramente 

los conceptos de vivienda y hogar 

habiendo confusión de conceptos, 

asimismo no indagaban a 

profundidad cuantos hogares 

existe en la vivienda.  

Cuestionario 1 

  Los encuestadores realizaron el 

registro de manera vertical. 

No se tiene con claridad el 

concepto de ocupación y actividad 

económica existiendo confusiones 

en el llenado  

El llenado del cuestionario por 

partes genero dificultades en el 

seguimiento de los flujos.  

Libreta 2 

  El formato de la libreta genero 

confusión al informante debido a 

que hicieron el llenado de los días 

por pagina, ejemplo:  se pone día 

lunes en la primera plana y día 

martes en la segunda plana.    

Capacitación tiene que explicar de 

forma sencilla y clara todos los 

conceptos y formas de llenado de 

los instrumentos, realizando 

mayor practica en aula, asimismo 

deben definir los objetivos de 

cada instrumento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En la columna E "lugar de 

compra/nombre el 

establecimiento" hubo confusión 

en el llenado cuando era 

autoconsumo y autosumistro.  

En la Despensa existen productos   

que  están en general, como la  

verdura, enlatados y no se puede  

poner la cantidad. 

Libreta 3 

Cuando existe más de un 

miembro   en  el hogar que tiene 

libreta 3, sería   bueno  identificar 

cada libreta con los  nombres. 

 

Cuestionario 4 

En la sección 1;  gastos mensuales  

servicios para el hogar: Existe 

confusión en el ítem de transporte 

terrestre, tarjeta magnética 

(Pumakatari, Sararí, etc.).  

 

En el ítem de productos 

medicinales, no existe una opción 

de registro de medicamentos que 

tienen la función de analgésicos y 

antiinflamatorios. 

En la sección 4;  Parte E, 

erogaciones financieras hubo 

confusión en el llenado de 

cantidad, por falta de explicación 

en el manual y en el curso de 

capacitación. 

Formularios TC 01, TC 02, TC 03 

y TC 04 

Los supervisores no 

comprendieron el llenado ni la 

utilidad de estos formularios 

debido a que la capacitación fue 

corta.  

 

Sugerencia a temática que 

modifique el formato de la libreta 

2 estructurando un solo  

encabezado del cuadro. 

 

 

Temática y capacitación deben 

explicar (manual y taller de 

capacitación) que se debe tomar 

en cuenta el tipo de 

establecimiento y no así el lugar 

geográfico.  

 

Temática debe definir el concepto 

de "Despensa" y la cantidad a 

considerar.  

 

 

Temática tiene que modificar el 

formato de la boleta.  

 

 

 

 

En la capacitación explicar a que 

se refiere este ítem y como debe 

ser llenado.  

 

 

 

Temática revise la consistencia de 



El supervisor lleno los 

formularios al finalizar el 

operativo, como trabajo de 

gabinete.  

Periodo de recolección (Bisemana 

y respuesta de los informantes) 

Cronograma 

En la mayoría de los casos se trató 

de seguir el cronograma pero en 

otros no se pudo porque esto 

dependía de la disponibilidad del 

tiempo del entrevistado, así 

mismo en este aspecto repercutió 

el cansancio que demostraron los 

entrevistados por la duración de la 

encuesta. 

Respuesta de los informantes  

En el transcurso de la segunda 

semana de la encuesta los 

informantes demostraron 

cansancio y aburrimiento por las 

constantes visitas de los 

encuestadores, no queriendo dar 

más información.  

A los informantes les cuesta 

recordarse los productos 

comprados  mensual, trimestral, 

semestral y anual pedidos por la 

encuesta. 

datos para tomar en cuenta en la 

codificación.  

 

 

Capacitación explicara con 

ejemplos en los talleres.  

 

 

 

 

 

Incluir un instructivo en el reverso 

de los formularios. 

Dar mayor tiempo para la 

explicación de estos formularios 

en la capacitación a los 

supervisores.  

Se sugiere hacer una revisión de 

los instrumentos de la prueba 

piloto para analizar cambios de 

periodo de recolección en la 

bisemana.  

Temática de la 

Investigación 

No explicó los objetivos de los 

instrumentos (cuestionarios y 

libretas), poniendo más énfasis en 

las sugerencias de ajustes y 

cambios en  algunas preguntas de 

los instrumentos. 

Temática definirá los objetivos de 

los instrumentos, así como los 

conceptos y observaciones que se 

tuvieron a los instrumentos para 

posteriormente exponerlos en una 

capacitación. 

 

Después de la exposición de las experiencias que se tuvieron en la Prueba Piloto se 

realizó la exposición de las Propuestas por cada equipo, como se muestran en el 

siguiente cuadro: 

EQUIPO TEMAS PROPUESTA 

Temática Revisión y En coordinación con especialistas temáticos del área 



propuesta de los 

instrumentos de 

investigación 

social  se hizo las siguientes propuestas de cambio: 

 Cuestionario 1: 

C1_S1_PA_Preg._8: Principalmente, el agua para beber y 

cocinar la obtiene de?, con 8 opciones de códigos.  

C1_S1_PA_Preg._9:  “Que tipo de baño, servicio 

sanitario o letrina…” , con 6 opciones de código. 

C1_S1_PA_Preg._10:¿Tiene baño, letrina o servicio 

sanitario?  con 2 opciones de código. 

El orden final de preguntas es: 

P10. Tiene servicio sanitario o letrina 

P11. ¿El baño, servicio sanitario o tiene desagüe a… 

P12. ¿El baño, servicio sanitario o letrina es… 

P13. ¿Usa energía eléctrica para alumbrar esta vivienda? 

P14. ¿Tiene un cuarto sólo para cocinar? 

P15. ¿Principalmente qué tipo de combustible o energía 

utiliza para cocinar/ preparar sus alimentos? 

P16. ¿Cuántos cuartos o habitaciones de esta vivienda 

ocupa su hogar, sin contar baño, cocina, lavandería, 

garaje, depósito o negocio? 

P17. De estos cuartos o habitaciones, ¿cuántos usan 

exclusivamente para dormir 

C1_S5_PC_Preg._10 Remesas, se ajusto la disposición 

del espacio para poner observaciones. 

C1_S6_PA_Preg._2 y 3 Se utilizara el término de 

“Extensión o Superficie” al momento de realizar esta 

pregunta (ambos tienen la misma finalidad). 

 Cuestionario 4  

S1_PA El item Transporte terrestre interprovincial, 

transferir a la sección de gastos semestrales o anuales, 

para no perder información 

S2_PD Se sugiere separar colchón de colchoneta, en el 

Clasificador del consumo individual por finalidades 



(CCIF) pertenecen a dos códigos diferentes: Colchón va a 

0511 y Colchoneta al 0520.  

S4_PE Erogaciones financieras se sugirio cambiar la 

columna de Cantidad por Número de meses/unidad y 

Mensual por Meses para tener mayor claridad en esta 

parte. 

 Libretas 2 y 3: 

Para el registro de la despensa del hogar se sugiere 

eliminar los productos que corresponden a enlatados, 

frutas, verduras porque esto provoca confusión en el 

registro por parte del encuestador que al momento 

anotarlos no sabe como registrarlos por tener diferentes 

unidades de medida. 

Debemos determinar la cantidad mínima de registro en la 

despensa porque al momento de realizar el inventario 

inicial no concuerda el dato con el inventario final y en 

muchos casos el consumo final es negativo, esto ocurre 

en el caso de que un informante hubiera repuesto un 

producto durante la bisemana 

Se incorporará en el manual ejemplos y se 

complementará la explicación de las libretas 2, 3 y el 

cuestionario 4. 

Capacitación Propuesta 

capacitación 

encuesta 

definitiva 

La capacitación será durante 10 días, con el 70% de 

prácticas y 30% de teoría. 

Se desarrollara metodologías  teórico-prácticas que 

permitan el análisis y apropiación de los conocimientos, 

haciendo uso de técnicas de capacitación dinámicas. 

Proporcionará una guía metodológica con cronograma 

que permita medir el tiempo de los temas a desarrollar y 

los conocimientos de los participantes del taller.  

Se realizará 3 tipos de evaluaciones en el proceso de 

capacitación (evaluación inicial, evaluación en el proceso 

y evaluación final) a fin de una retroalimentación de las 

prácticas de los capacitados. 

Se fortalecerá el trabajo del encuestador dándole 

estrategias de motivación, también se brindara técnicas 

para la presenten adecuada ante el informante para evitar 

rechazos. 

Codificación Propuesta de 

Codificación 

Definición de una metodología de codificación asistida 

con un  Sistema de codificación informatizado 



Se considerará un número de variables abiertas para 

codificarse, que deberá considerar variables auxiliares 

que permitan asignar el código con precisión. 

Proceso de capacitación: descentralizada, por 

departamento. 

Tiempo de codificación – Traducción de conceptos en 

códigos 

Informática Propuesta de 

procesamiento 

de datos 

El sistema informático contará con los siguientes 

módulos: Control de usuarios,  Carga de trabajo, 

codificación, Captura de información de los cuestionarios 

1 y 4, libretas 3 y 4. 

Cartografía Propuesta de 

Cartografía 

Se enviaran los planos y mapas por medio digital. 

Propusieron que en capacitación se incluya la elaboración 

del croquis para que los encuestadores puedan actualizar 

la cartografía, con calles, avenidas, plazas, predios, etc. 

considerando la toponimia. 

Para el área rural se enviaran croquis para su 

actualización y ubicación. 

Se habilitará en los GPS la aplicación para la ubicación 

de la UPM con imagen y su capacitación respectiva. 

Se sugirió que las brigadas accedan al SIGED de la 

página web del INE para la ubicación de las UPMs. 

Finalmente se revisó el cronograma de hitos propuesto por capacitación, dejando 

pendiente las actividades hasta que el equipo de temática presente los instrumentos de la 

encuesta revisados y consolidados, faltando determinar las fechas exactas en que el 

equipo de temática brindará la capacitación a los capacitadores. 


